供应链风险评估报告

报告编号：MWB-SC-RISK-2026-Q4

编制单位：智联数科股份有限公司 · 采购部

评估周期：2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 发布日期：2026-10-24

密级：内部 · 限阅

本报告为知识库原型演示数据，所载主体、指标与结论均为虚构，不构成任何投资与商务建议。

摘要

本报告对公司在供应链域的供应连续性、质量、成本、物流、合规与地缘政治六类风险进行季度评估。评估范围覆盖 3 家核心供应商（华创制造、启明电子、恒信科技）、3 个整机产品族（天枢服务器、智联数码、联影工作站）与 2 个中心仓（北京仓、上海仓）。

本季度共识别风险项 28 项，其中高风险 4 项、中风险 11 项、低风险 13 项。最高优先级风险为：单一来源依赖（联影工作站）、天枢服务器产能瓶颈、存储颗粒价格波动、华东仓容接近上限。

风险等级	数量	占比	处置要求	关闭时限
高	4	14.3%	专项治理，月度汇报至供应链管理委员会	30 日
中	11	39.3%	责任人季度跟踪，纳入 QBR	90 日
低	13	46.4%	常规监控，年度复核	180 日

一、评估范围与方法

1.1 评估对象：一级供应商 3 家、关键二级供应商 12 家、整机产品族 3 个、中心仓 2 个、重点客户 2 家（星海科技、远航贸易）。

1.2 评估方法：采用「可能性 × 影响度」二维矩阵，可能性与影响度均按 1 ~ 5 分打分，风险值 = 可能性 × 影响度，分值 ≥ 15 为高风险，8 ~ 14 为中风险，≤ 7 为低风险。

1.3 数据来源：SRM 订单执行表、QMS 来料检验记录、ERP 价格与库存库、WMS 出入库流水、合规档案库与外部舆情监测。

1.4 评级口径与《2026 年度供应商框架协议》第七章保持一致，A / B / C / D 四档对应不同的份额与整改要求。

二、供应商风险画像

供应商	统一社会信用代码	等级	合作年限	主供品类	核心风险	风险值	等级
华创制造	9131****	A	6 年	整机 / 主控芯片 / 存储器件	产能瓶颈、单一产线集中	16	高
启明电子	9144****	A	4 年	数码终端 / 显示模组 / 连接器件	代工产能受华创排产影响	12	中
恒信科技	9112****	B	2 年	工作站 / 结构件 / 电源模块	量产经验不足、交期波动	10	中

2.1 采购部与华创制造签订年度框架采购协议，华创制造为采购部持续供应电子元器件；华创制造生产天枢服务器，整机组装与固件烧录均在自有产线完成，因此其苏州产线的任何中断将直接传导至整机交付。

2.2 启明电子为采购部主力供应商，季度供货协议覆盖 8 类物料；同时启明电子代理华创制造的部分产线产能，双方排产存在耦合，需建立联合产能看板。

2.3 恒信科技向采购部交付过两批试产物料，量产爬坡经验有限；恒信科技可生产联影工作站系列机型，但联影工作站目前为事实上的单一来源。

三、风险清单与评分

编号	类别	风险描述	责任主体	可能性	影响度	风险值	等级
R-01	供应连续性	联影工作站单一来源依赖	恒信科技	4	4	16	高

编号	类别	风险描述	责任主体	可能性	影响度	风险值	等级
R-02	产能	天枢服务器产能瓶颈（稼动率 92%）	华创制造	4	4	16	高
R-03	成本	存储颗粒价格波动超 ±8%	华创制造 / 启明电子	4	3	12	中
R-04	物流	华东仓容接近上限（上海仓利用率 88%）	上海仓	3	4	12	中
R-05	质量	恒信科技批次合格率 98.2%（低于 99.5% 目标）	恒信科技	3	3	9	中
R-06	合规	二级供应商冲突矿产声明缺失 3 份	全部	2	4	8	中
R-07	地缘政治	受控物料清单复核滞后	华创制造	2	4	8	中
R-08	交付	紧急订单占比上升至 14%	全部	3	3	9	中
R-09	库存	呆滞库存占比 2.4%	北京仓 / 上海仓	3	2	6	低
R-10	信息安全	供应商图纸外发管控不足	全部	2	3	6	低
R-11	人员	关键岗位（采购工程师）空缺 2 个月	采购部	3	2	6	低
R-12	系统	SRM 与 ERP 对账差异 0.7%	采购部 / 财务	2	2	4	低

四、产品与仓网风险

4.1 天枢服务器在北京仓常备库存 120 台，同时天枢服务器在上海仓设前置库存点；一旦华创制造产线中断，两仓合计仅能覆盖约 3 周的需求。

4.2 智联数码主要存放于上海仓，上海仓库位 610 个、当前利用率 88%，若星海科技二期扩容（拟追加智联数码 120 台）落地，需在 Q1 前完成库区改造或外租仓。

4.3 联影工作站采用按单生产（MTO）模式，无安全库存缓冲，交期 45 个自然日，是交付弹性的最大短板。

产品族	型号	生产方	库存策略	当前水位	风险提示
天枢服务器	TS-9000	华创制造	双仓常备	北京仓 120 台 + 上海仓前置点	产能瓶颈传导
智联数码	ZL-200	启明电子	单仓常备	上海仓 800 台	仓容接近上限
联影工作站	LY-30	恒信科技	按单生产	无常备库存	单一来源 + 无缓冲

五、客户侧传导风险

5.1 销售部与星海科技签署年度框架销售合同；星海科技采购智联数码 500 台，用于其园区改造项目，分 3 批交付（200 / 200 / 100），任何延期将触发合同违约金条款。

5.2 销售部与远航贸易完成首单签约，远航贸易采购天枢服务器 20 台，样板点建设对到场时效敏感。

5.3 智联数码与联影工作站通常配套销售，任一产品缺货会导致整体方案无法交付，放大单一来源风险。

5.4 销售部与采购部在缺货订单上按季度联合评审，建议将评审频次提升至月度，并提前 60 天预警客户。

六、缓解措施与责任分工

风险编号	缓解措施	责任部门	里程碑	预计投入
R-01	开发联影工作站第二供应来源，完成首件验证	采购部	2027-03-31	☐ 45 万

风险编号	缓解措施	责任部门	里程碑	预计投入
R-02	华创制造扩产第二条产线，启明电子代工兜底	采购部 / 供应商管理	2027-01-31	□ 180 万
R-03	引入季度价格复议机制，建立颗粒价格对冲池	采购部 / 财务	2026-12-31	—
R-04	上海仓库区改造，新增 120 个库位或外租 2,000 ㎡	供应链管理部	2027-01-31	□ 96 万
R-05	恒信科技驻厂质量辅导，每月过程审核	质量部	2026-12-31	□ 12 万
R-06	补齐二级供应商冲突矿产声明，纳入准入卡口	合规部	2026-11-30	—
R-07	受控物料清单联合复核（季度）	合规部 / 采购部	2026-12-15	—
R-08	紧急订单审批上收至供应链管理部负责人	采购部	2026-11-15	—

七、应急预案

7.1 一级响应（红色）：整机停线超过 48 小时 —— 启动替代料方案与客户沟通，24 小时内出具影响评估报告。

7.2 二级响应（橙色）：关键器件断供 —— 启用安全库存（≥ 4 周用量）与现货市场采购，同步启动二供认证加速流程。

7.3 三级响应（黄色）：仓容或运力紧张 —— 启用外租仓与备选承运商，调整发货优先级。

7.4 所有应急预案每年至少演练一次，演练结果纳入供应商与仓储 KPI。

八、监控指标与下季度重点

监控指标	当前值	预警阈值	监控频率	责任部门
供应商 OTD	97.6%	< 98%	周	采购部
批次合格率	99.1%	< 99.5%	周	质量部
单一来源物料占比	18.4%	> 15%	月	采购部
上海仓库位利用率	88%	> 85%	周	供应链管理部
紧急订单占比	14%	> 10%	月	采购部
关键物料安全库存覆盖	3.6 周	< 4 周	月	供应链管理部
二级供应商合规文件完整率	89%	< 95%	月	合规部

下季度重点：① 完成联影工作站二供首件验证；② 上海仓库区改造立项；③ 将缺货订单评审提频至月度；④ 补齐二级供应商合规文件。

九、结论

公司供应链整体处于可控区间，但单一来源与产能集中两类结构性风险需在两个季度内实质性缓解。建议将 R-01、R-02 纳入供应链管理委员会月度议题，并在 2027 年预算中预留二供开发与仓容改造专项。

附录 现场审核与自评记录扫描件

以下为本次评估所依据的现场审核记录、供应商自评表与仓容测算表影像，共 2 页。

供应商现场审核记录

华创制造 · 苏州工业园区产线 · 2026-08-12

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 1 联 / 存档编号 1000

审核日期：2026-08-12 · 第 1 联 / 存档编号 1001

审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 1 联 / 存档编号 1002

审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 1 联 / 存档编号 1003

不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 1 联 / 存档编号 1004

整改期限：2026-09-15 · 第 1 联 / 存档编号 1005

整改验证：已关闭 2 项 · 第 1 联 / 存档编号 1006

结论：维持 A 级供应商资格 · 第 1 联 / 存档编号 1007

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 2 联 / 存档编号 1008

审核日期：2026-08-12 · 第 2 联 / 存档编号 1009

审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 2 联 / 存档编号 1010

审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 2 联 / 存档编号 1011

不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 2 联 / 存档编号 1012

整改期限：2026-09-15 · 第 2 联 / 存档编号 1013

整改验证：已关闭 2 项 · 第 2 联 / 存档编号 1014

结论：维持 A 级供应商资格 · 第 2 联 / 存档编号 1015

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 3 联 / 存档编号 1016

审核日期：2026-08-12 · 第 3 联 / 存档编号 1017

审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 3 联 / 存档编号 1018

审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 3 联 / 存档编号 1019

不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 3 联 / 存档编号 1020

整改期限：2026-09-15 · 第 3 联 / 存档编号 1021

整改验证：已关闭 2 项 · 第 3 联 / 存档编号 1022

结论：维持 A 级供应商资格 · 第 3 联 / 存档编号 1023

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 4 联 / 存档编号 1024

审核日期：2026-08-12 · 第 4 联 / 存档编号 1025

审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 4 联 / 存档编号 1026

审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 4 联 / 存档编号 1027

不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 4 联 / 存档编号 1028

整改期限：2026-09-15 · 第 4 联 / 存档编号 1029

整改验证：已关闭 2 项 · 第 4 联 / 存档编号 1030

结论：维持 A 级供应商资格 · 第 4 联 / 存档编号 1031

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 5 联 / 存档编号 1032

审核日期：2026-08-12 · 第 5 联 / 存档编号 1033

审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 5 联 / 存档编号 1034

审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 5 联 / 存档编号 1035

不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 5 联 / 存档编号 1036

整改期限：2026-09-15 · 第 5 联 / 存档编号 1037

整改验证：已关闭 2 项 · 第 5 联 / 存档编号 1038

结论：维持 A 级供应商资格 · 第 5 联 / 存档编号 1039

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 6 联 / 存档编号 1040

审核日期：2026-08-12 · 第 6 联 / 存档编号 1041

审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 6 联 / 存档编号 1042

供应商自评表（SAQ）

启明电子 · 2026 年第三季度

审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 1 联 / 存档编号 1000
审核日期：2026-08-12 · 第 1 联 / 存档编号 1001
审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 1 联 / 存档编号 1002
审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 1 联 / 存档编号 1003
不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 1 联 / 存档编号 1004
整改期限：2026-09-15 · 第 1 联 / 存档编号 1005
整改验证：已关闭 2 项 · 第 1 联 / 存档编号 1006
结论：维持 A 级供应商资格 · 第 1 联 / 存档编号 1007
审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 2 联 / 存档编号 1008
审核日期：2026-08-12 · 第 2 联 / 存档编号 1009
审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 2 联 / 存档编号 1010
审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 2 联 / 存档编号 1011
不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 2 联 / 存档编号 1012
整改期限：2026-09-15 · 第 2 联 / 存档编号 1013
整改验证：已关闭 2 项 · 第 2 联 / 存档编号 1014
结论：维持 A 级供应商资格 · 第 2 联 / 存档编号 1015
审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 3 联 / 存档编号 1016
审核日期：2026-08-12 · 第 3 联 / 存档编号 1017
审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 3 联 / 存档编号 1018
审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 3 联 / 存档编号 1019
不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 3 联 / 存档编号 1020
整改期限：2026-09-15 · 第 3 联 / 存档编号 1021
整改验证：已关闭 2 项 · 第 3 联 / 存档编号 1022
结论：维持 A 级供应商资格 · 第 3 联 / 存档编号 1023
审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 4 联 / 存档编号 1024
审核日期：2026-08-12 · 第 4 联 / 存档编号 1025
审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 4 联 / 存档编号 1026
审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 4 联 / 存档编号 1027
不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 4 联 / 存档编号 1028
整改期限：2026-09-15 · 第 4 联 / 存档编号 1029
整改验证：已关闭 2 项 · 第 4 联 / 存档编号 1030
结论：维持 A 级供应商资格 · 第 4 联 / 存档编号 1031
审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 5 联 / 存档编号 1032
审核日期：2026-08-12 · 第 5 联 / 存档编号 1033
审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 5 联 / 存档编号 1034
审核范围：SMT 线、整机组装线、老化房 · 第 5 联 / 存档编号 1035
不符合项：轻微 3 项，无严重不符合项 · 第 5 联 / 存档编号 1036
整改期限：2026-09-15 · 第 5 联 / 存档编号 1037
整改验证：已关闭 2 项 · 第 5 联 / 存档编号 1038
结论：维持 A 级供应商资格 · 第 5 联 / 存档编号 1039
审核类型：供应商现场过程审核（Process Audit） · 第 6 联 / 存档编号 1040
审核日期：2026-08-12 · 第 6 联 / 存档编号 1041
审核组：赵行（组长）、孙宁、质量部 2 人 · 第 6 联 / 存档编号 1042